

RELACIÓN DE PROCESOS CONCLUIDOS
 ETAPA DE PLANEACIÓN, EXPEDIENTE TÉCNICO, ETAPA DE CONTRATACIÓN Y ETAPA DE EJECUCIÓN

FORMATO: IAM-F04

MUNICIPIO: MAGDALENA MIXTEPEC
DISTRITO: ZIMATLAN
PERIODO: AL 30 DE JUNIO DEL 2025

JUNIO CERRADO

| NÚMERO DE OBRA | NOMBRE | NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE LA OBRA | UBICACIÓN | | MODALIDAD DE EJECUCIÓN ESPECÍFICA | EMPRESA CONSTRUCTORA O PROVEEDOR | CONTRATO | | | PROGRAMA | COMPONENTE | PROYECTO | RAMO | FUENTE DE FINANC. | SUBFUENTE DE FINANC. | SUB SUBFUENTE DE FINANC. | PARTIDA | IMPORTE | | | | | | % DE AVANCE | |
|----------------------------------|--------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------------------------------|----------------------------------|----------|--------|---------|----------|------------|----------|------|-------------------|----------------------|--------------------------|---------|--------------|------------|-------------|-----------|--------|-------------|-------------|------------|
| | | | LOCALIDAD | DOMICILIO | | | FECHA | NÚMERO | IMPORTE | | | | | | | | | COMPROMETIDO | MODIFICADO | ACTUALIZADO | DEVENGADO | PAGADO | POR EJERCER | FÍSICO | FINANCIERO |
| OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBRAS POR CONTRATO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

RELACIÓN DE PROCESOS CONCLUIDOS
 ETAPA DE PLANEACIÓN, EXPEDIENTE TÉCNICO, ETAPA DE CONTRATACIÓN Y ETAPA DE EJECUCIÓN

FORMATO: IAM-F04

MUNICIPIO: MAGDALENA MIXTEPEC
DISTRITO: ZIMATLAN
PERIODO: AL 30 DE JUNIO DEL 2025

JUNIO CERRADO

| ANEXO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|---|---|---|-----------------------------|---|---|---|---|-----------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--------------------|---|---|---|
| ETAPA DE PLANEACIÓN | | | | | EXPEDIENTE TÉCNICO UNITARIO | | | | | ETAPA DE CONTRATACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | ETAPA DE EJECUCIÓN | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 1 | 2 | 3 | 4 |

ETAPA DE PLANEACIÓN

1. Acta de Integración del Consejo Social Municipal
2. Acta de Selección de Obra
3. Acta de Priorización de Obras
4. Acta de Integración de Comité de Obras
5. Convenio de Concertación

EXPEDIENTE TÉCNICO

1. Croquis de macro localización
2. Croquis de micro localización
3. Presupuesto de obra (Por explosión de insumos)
4. Convenios de actividades de coordinación entre las Dependencias, Ayuntamientos encargados de la realización de la obra (convenios de mezcld de recurso y colaboración)
5. Oficio de notificación de aprobación y autorización de obras, acciones sociales, básicas e inversiones

ETAPA DE CONTRATACIÓN

1. Acta de Acuerdo de Cabildo para ejecutar la obra por Administración Directa
2. Padrón de Contratistas de Obra Pública del Municipio
3. Modalidad de Asignación (Licitación Pública, Invitación Restringida, Adjudicación Directa)
4. Bases de Licitación
5. Constancia de visita o de conocer el sitio donde se ejecutará la obra
6. Acta de la Junta de Aclaraciones
7. Acta de Apertura Técnica
8. Dictamen Técnico y Análisis detallado
9. Acta de Apertura Económica
10. Dictamen Económico y Análisis detallado
11. Dictamen
12. Acta de Fallo
13. Garantía de cumplimiento
14. Contrato
15. Garantía de anticipo
16. Numero del Convenio Modificadorio
17. Documento de Autorización del Convenio Modificadorio
18. Documento de Autorización mayor al 25% en el Convenio Modificadorio

ETAPA DE EJECUCIÓN

1. Factura de la estimación
2. Generadores
3. Reporte fotográfico
4. Notas de bitácoras



ENTREGA: 2° TRIMESTRE

CADENA ORIGINAL

| GF/048/00774/2025 | INFORME | 2025 | 2° TRIMESTRE | ITAG | INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE GESTION | RELACIÓN DE PROCESOS CONCLUIDOS |
2025-07-23 14:21:08 | MUNICIPIO | 00001000000518877379 | MMM850101M10 | MUNICIPIO DE MAGDALENA MIXTEPEC | ZIMATLAN | OAXACA | DIRECCIÓN |
PALACIO MUNICIPAL S/N MAGDALENA MIXTEPEC 71347 | magdalenamixtepec48@gmail.com | 9515970009 | AUTORIDAD | UBALDO LEYVA PEREZ | SÍNDICO
MUNICIPAL | DOCUMENTO | 255ef38aace3191fc62932b21d1804269188bb6adf882c4600a1f1c1667ea015 |

FIRMA ELECTRÓNICA

a9V30jH4vQrqZO7JBXsMx/ZAKspBfZM+i8EUJCG5mWkRd0v9KcXMKt5vImG6ro9353IRCFosSKaHDBoXQRgR0ZdJgXHI1bIR9vsThwZ7kAVIeBlyHSpewYHwo9rioUJZl/ii
3guilp7gDB5AC861ej8boyDhTGWRi3Hqpr/AN6xcBLShw60GkHvxJv+uFSyHYu72znr3SgmyAhrjAAtWKWZ+L/O1FG3d6vPW2C5ZCy6FnPdmIc34QYFS2uiuRMwv7tyfSGj6
8/e7VJa1aoP5BUcwU+bmipR8xOXleFToW/uHNKlpzyvz0ai+DOnTdtlAackmdcUQxmsiDcdRA5gf8Q==